
Aika 30.10.2025, klo 16:30

Paikka Sataedu Kankaanpää, Hovinarrin kabinetti

Käsiteltävät asiat

§ 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 10 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 11 Rakennustoimikunnan järjestäytyminen

§ 12 Kokemäen toimipaikan rakentamisen tilannekatsaus

§ 13 Huittisten uudisrakennuksen tilannekatsaus

Osallistujat

Raimo Härmä, puheenjohtaja
Aulikki Kuisma, 1. varapuheenjohtaja
Nina Peltomäki, sihteeri
Matti Isokallio
Tommi Mäntynen
Sari Peippo
Petri Syväkuru

§ 9**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään viisi päivää ennen kokousta. (Hallintosääntö 111 §)

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 10**Pöytäkirjan tarkastajat**

Hallintosäännön 131 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Rakennustoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

§ 11**Rakennustoimikunnan järjestäytyminen**

SataeduDno-2025-256

Rakennustoimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin.

Ehdotus

Rakennustoimikunnan sihteeriksi valitaan talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki.

§ 12**Kokemäen toimipaikan rakentamisen tilannekatsaus**

SataeduDno-2024-33

Valmistelijat / lisätiedot:

Tommi Mäntynen, kiinteistöpäällikkö, tommi.mantynen@sataedu.fi

Kokemäen päärakennuksen A-, B- ja C osat tullaan purkamaan ja niiden tilalle rakennetaan uudisrakennus/uudisrakennukset, joihin sijoittuvat kone- ja tuotantotekniikan ja sähköalan oppimisympäristöt sekä muut purettavissa rakennuksissa tällä hetkellä toteutettavat toiminnot. Yhtenä tavoitteena on yhdistää Palvelu-opintoalan oppimisympäristöt sekä opiskelijaruokala- ja kahvio toiminnot nykyistä tiiviimmin samoihin tiloihin.

Olemassa olevien rakennusten purkaminen alkaa käytöstä poistetuista A- ja C-osista vuonna 2026 erillisen suunnitelman mukaisesti. B-osa tullaan purkamaan vasta sen jälkeen, kun rakennus on toiminut väistötiloina uudisrakentamisen ajan. Väistötiloihin on kokonaisuudessaan siirrytty vuoden 2025 aikana. Päärakennuksen muutostöiden (A, B ja C-osa) hankesuunnittelu sekä B-osan LVIAS-suunnittelu ja rakentaminen on käynnistetty.

Ehdotus

Rakennustoimikunta merkitsee Kokemäen toimipaikan tilannekatsauksen tiedokseen.

§ 13**Huittisten uudisrakennuksen tilannekatsaus**

SataeduDno-2023-13

Valmistelijat / lisätiedot:

Tommi Mäntynen, kiinteistöpäällikkö, tommi.mantynen@sataedu.fi

Huittisten uudisrakennuksen rakentaminen Kaharilan tontilla alkoi elokuussa 2025 ja KVR-urakan toteuttaa MVR-Yhtymä Oy. Uuden oppimisympäristön käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2027 syksyyn. Huittisten uudisrakennus rahoitetaan kiinteistöleasingilla ja rakennetaan RTS-ympäristömerkin ehtoja noudattaen.

Ehdotus

Rakennustoimikunta merkitsee Huittisten uudisrakennuksen tilannekatsauksen tiedokseen.