

---

Aika 11.04.2024, klo 16:00 - 17:22

Paikka Kokemäki, kokoushuone 2. krs

**Käsitellyt asiat**

- § 5 Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 6 Pöytäkirjan tarkastajat**
- § 7 Huittisten toimipaikan rakentaminen**
- § 8 Kokemäen toimipaikan rakentaminen**

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari Prinkkala, puheenjohtaja

Hannu Juhola

Aulikki Kuisma

Kimmo Vepsä

Muut saapuvilla olleet

Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri

Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Tommi Mäntynen, kiinteistöpäällikkö, poistui 17:17

Poissa

Mia Nother

Allekirjoitukset

Ari Prinkkala  
Puheenjohtaja

Nina Peltomäki  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Aulikki Kuisma

Kimmo Vepsä

---

**§ 5****Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään viisi päivää ennen kokousta. (Hallintosääntö 111 §)

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

**§ 6****Pöytäkirjan tarkastajat**

Hallintosäännön 131 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

**Ehdotus**

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Rakennustoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

**Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aulikki Kuisma ja Kimmo Vepsä.

---

**§ 7****Huittisten toimipaikan rakentaminen**

SataeduDno-2023-13

Valmistelija / lisätiedot:

Nina Peltomäki

nina.peltomaki@sataedu.fi

talous- ja hallintojohtaja

## Liitteet

1 Pääsuunnittelun\_tehtäväluettelo\_PS18\_Sataedu\_Huittinen.pdf

2 Suunnittelutarjouslomake\_Pää- ja arkkitehtisuunnittelu.pdf

3 Tilatarpeen arviointi\_Sataedu Huittinen.pdf

4 Hilma\_LUONNOS.pdf

5 Hyväksytty asemakaava.pdf

6 Arkkitehtisuunnittelun\_tehtäväluettelo\_ARK18\_Sataedu\_Huittinen.pdf

7 Asemapiirros\_tontinkäyttö\_LUONNOS.pdf

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 27.9.2023 käynnistää hankkeen rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan kilpailuttamisen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Rakennustoimikunta hyväksyy tarjouspyyntömateriaalin ja käynnistää kilpailutuksen Hilmassa.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

**Rakennustoimikunta, § 4, 29.02.2024****Rakennustoimikunta, § 8, 11.04.2024****§ 8****Kokemäen toimipaikan rakentaminen**

SataeduDno-2024-33

**Rakennustoimikunta, 29.02.2024, § 4**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Nina Peltomäki  
nina.peltomaki@sataedu.fi  
talous- ja hallintojohtaja

Kiinteistöpäällikkö Tommi Mäntynen esittelee Kokemäen toimipaikan osalta tontin rakennusten kuntoa ja korjaus/peruskorjausehdotuksia.

**Ehdotus**

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Rakennustoimikunta käy keskustelua asiasta ja merkitsee asian tiedokseen.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

**Rakennustoimikunta, 11.04.2024, § 8**

Valmistelija / lisätiedot:  
Nina Peltomäki  
nina.peltomaki@sataedu.fi  
talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

1 Tilasuunnitelma\_Kokemäki 11.4.2024

Kiinteistöpäällikkö Tommi Mäntynen esittelee Kokemäen toimipaikan osalta tontin tilamuutosten tarkennetun ehdotuksen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Rakennustoimikunta päättää käynnistää Kokemäen toimipaikan tilamuutosten luonnoskuvien valmistelun.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

**Muutoksenhakukielto**

§7, §8

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.